

V0302/24

**Ausbau der Asamstraße IN 13 von der Südlichen Ringstraße bis zur Straße "Am Konkordiaweiher"**

**hier: Ergänzende Projektgenehmigung**  
**(Referent: Herr Hoffmann)**

**Antrag:**

1. Die Ergänzende Projektgenehmigung für den Ausbau der Asamstraße zur Projektgenehmigung vom 19.10.2022, V0852/22 wird erteilt.
2. Die ursprünglichen Projektkosten von 3.085.000 € erhöhen sich um 1.030.000 € auf 4.115.000 €. Die zusätzlichen Projektkosten in Höhe von 1.030.000 € werden genehmigt.
3. Der notwendigen Anpassung der geförderten Knoten Asamstraße / Am Konkordiaweiher sowie Asamstraße / Südliche Ringstraße wird ebenfalls die Genehmigung erteilt.
4. Die notwendigen zusätzlichen Mittel i.H.v. 1.030.000 € werden durch die im Haushalt 2024 (Finanzplanung) angemeldeten Mittel der Haushaltsstellen 630000.955000 (Gemeindestraßen, Erneuerung von Fahrbahnen, BuSt 85 Windbergerstr.) i.H.v. 650.000 €, 631500.950000 (Ortsstraßen, Ausbaumaßnahmen, Ortsstraße insgesamt, BuSt 1 Hindenburgstraße) i.H.v. 250.000 € und 631700.950016 (Altstadtstraßen, Tiefbaumaßnahmen, Erschließung Gießereigelände) i.H.v. 130.000 € gedeckt. Die Umverteilung der Haushaltsmittel wird bei der Haushaltsaufstellung 2025 berücksichtigt.

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Nachhaltigkeit	07.05.2024	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Wirtschaft und Arbeit	14.05.2024	Entscheidung

**Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Nachhaltigkeit vom 07.05.2024**

Stadtrat Achhammer führt aus, dass leider schon wieder eine Baumaßnahme eine Menge mehr Geld kosten werde. Früher sei man dies lediglich aus dem Hochbaubereich gewöhnt gewesen. Nun sei die Thematik der Kostenerhöhungen allerdings auch schon im Tiefbaubereich angekommen, betont Stadtrat Achhammer. Laut der in der vorliegenden Beschlussvorlage enthaltenen Begründung zur Kostenerhöhung habe die im letzten Jahr verordnete Haushaltssperre bei diesem Projekt tatsächlich zu Verzögerungen bei der Ausschreibung geführt. Angesichts dessen ist Stadtrat Achhammer der Meinung, dass man sich in Zukunft schon gut überlegen müsse, ob die Verordnung einer Haushaltssperre sinnvoll sei. Denn wenn eine solche Haushaltssperre aufgrund von Verzögerungen schlussendlich zu höheren Kosten bei gewissen Projekten führe, habe man irgendwo einen Fehler begangen.

**Mit allen Stimmen:**

Entsprechend dem Antrag befürwortet.