

BESCHLUSSVORLAGE V0571/13 öffentlich	Referat	Referat VI
	Amt	Tiefbauamt
	Kostenstelle (UA)	6315
	Amtsleiter/in	Herr Walter Hoferer
	Telefon	3 05-23 40
	Telefax	3 05-23 42
E-Mail	tiefbauamt@ingolstadt.de	
Datum	08.11.2013	

Gremium	Sitzung am	Beschlussqualität	Abstimmungs- ergebnis
Ausschuss für Stadtentwicklung, Ökologie und Wirtschaftsförderung	19.11.2013	Vorberatung	
Finanz- und Personalausschuss	28.11.2013	Vorberatung	
Stadtrat	05.12.2013	Entscheidung	

Beratungsgegenstand

**Ausbau der Unsernherrner Straße und des Augustinerweges, Fertigstellung des Rodendornweges sowie Anlage eines Dorfplatzes.
Ergänzende Projektgenehmigung zur Beschlussvorlage V0502/12 vom 06.12.2012
(Referent: Herr Scherer)**

Antrag:

1. Die Erhöhung der Projektkosten für den Fahrbahnvollausbau, den Bau des Dorfplatzes und die Erstellung der Brunnenanlage von 530.000 € auf 679.000 € wird genehmigt.
2. Die erforderlichen Haushaltsmittel für das Jahr 2013 werden entsprechend dem Finanzplan bei der Haushaltsstelle 631500.950000 bereitgestellt.

gez.

Wolfgang Scherer
Berufsmäßiger Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen:

Entstehen Kosten: ja nein

wenn ja,

Einmalige Ausgaben 679.000 €	Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt	
Jährliche Folgekosten 5.000 €	<input type="checkbox"/> im VWH bei HSt: <input checked="" type="checkbox"/> im VMH bei HSt: 631500.950000	Euro: 1,590 Mio
Objektbezogene Einnahmen (Art und Höhe) 290.000 € Erschließungs- und Ausbaubeiträge	<input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag von HSt: von HSt:	Euro:
Zu erwartende Erträge (Art und Höhe)	von HSt:	
	<input type="checkbox"/> Anmeldung zum Haushalt 20	Euro:
<input type="checkbox"/> Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von Euro für die Haushaltsstelle/n) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen.		
<input type="checkbox"/> Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung) in Höhe von Euro müssen zum Haushalt 20 wieder angemeldet werden.		
<input type="checkbox"/> Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt.		

Kurzvortrag:

Für den Ausbau der Unsernherrner Straße und des Augustinerweges, sowie die Fertigstellung des Rodendornweges und die Anlage eines Dorfplatzes wurden vom Stadtrat in der Sitzung vom 06.12.2012 Projektkosten in Höhe von 530.000 € genehmigt.

Gegenüber der damaligen Planung und Ausschreibung sind folgende Mehrkosten angefallen:

- Kosten für Mehraushub beim Bodenabtrag, wegen zum Teil weniger tragfähigem Untergrund als aufgrund der Voruntersuchungen erwartet wurde, in Höhe von 8.000 €.
- Mehrkosten durch Tieferlegung von Kabeln der Stadtwerke (lt. Konzessionsvertrag ist hier das Tiefbauamt Kostenträger) in Höhe von 19.000 €.
- Mehrkosten für die Entsorgung von teerhaltigem Material in Höhe von 4.000 €, da mehr Material entsorgt werden musste, als in der Ausschreibung angenommen wurde.
- Kosten für die Entsorgung von verunreinigtem Erdaushub (Belastungsgrad Z 1.2) in Höhe von 56.000 €. Die Kontamination wurde bei der Analyse des zwischengelagerten Aushubmaterials festgestellt.

- Kosten für eine provisorische Umfahrung für den Neubau des Feuerwehrhauses, die noch in 2012 durchgeführt werden musste, in Höhe 20.000 €
- Kosten für den Bau eines Gehweges von der Straße „Am Eichelanger“ bis zum neuen Feuerwehrhaus in Höhe von 12.000 €, die in der Projektgenehmigung nicht enthalten waren.
- Kosten für den Bau der Brunnenanlage für den Dorfbrunnen in Höhe von ca. 30.000 €

Aufgrund der Mehrkosten (außer provisorische Umfahrung, Dorfbrunnen, zusätzlicher Gehweg) erhöhen sich auch die auf die Anlieger umzulegenden Kosten.