

BESCHLUSSVORLAGE V0303/15 öffentlich	Referat	Referat VI
	Amt	Hochbauamt
	Kostenstelle (UA)	2110
	Amtsleiter/in	Herr Gabriel Nißl
	Telefon	3 05-21 60
	Telefax	3 05-21 66
E-Mail	hochbauamt@ingolstadt.de	
Datum	16.04.2015	

Gremium	Sitzung am	Beschlussqualität	Abstimmungs- ergebnis
Ausschuss für Stadtentwicklung, Ökologie und Wirtschaftsförderung	05.05.2015	Vorberatung	
Kultur- und Schulausschuss	06.05.2015	Vorberatung	
Finanz- und Personalausschuss	07.05.2015	Vorberatung	
Stadtrat	16.06.2015	Entscheidung	

Beratungsgegenstand

Neubau einer Ballspielhalle bei der Wilhelm-Ernst-Grundschule an der Stollstraße
- 1. ergänzende Projektgenehmigung
(Referenten: Herr Ring, Herr Engert)

Antrag:

1. Der Beginn der Maßnahme wird genehmigt.
2. Die zusätzlichen Kosten in Höhe von 370.000 Euro werden genehmigt.
3. Die zusätzlichen Haushaltsmittel werden zum Haushalt 2017 angemeldet.

gez.

Alexander Ring
Berufsmäßiger Stadtrat

gez.

Gabriel Engert
Berufsmäßiger Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen:

Entstehen Kosten: ja nein

wenn ja,

Einmalige Ausgaben 370.000 €	Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt	
Jährliche Folgekosten	<input type="checkbox"/> im VWH bei HSt: <input type="checkbox"/> im VMH bei HSt:	Euro:
Objektbezogene Einnahmen (Art und Höhe)	<input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag von HSt: von HSt:	Euro:
Zu erwartende Erträge (Art und Höhe)	von HSt:	
	<input checked="" type="checkbox"/> Anmeldung zum Haushalt 2017 211000.940800.1 Wilhelm-Ernst Grundschule	Euro: 370.000
<input type="checkbox"/> Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von Euro für die Haushaltsstelle/n (mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen.		
<input type="checkbox"/> Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung) in Höhe von Euro müssen zum Haushalt 20 wieder angemeldet werden.		
<input type="checkbox"/> Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt.		

Kurzvortrag:

I. Beschlusslage

Projektgenehmigung V0277/14
Neubau einer Ballspielhalle, Wilhelm-Ernst-Grundschule Stollstraße

Mit dieser Projektgenehmigung wurde der Neubau einer Ballspielhalle beschlossen.

II. Sachlage

Der Neubau der Ballspielhalle befindet sich momentan in der Ausschreibungsphase.

Es stehen zur Zeit ca.58 % des Gesamtauftragsvolumens zur Vergabe an.

Ende März/Anfang April gingen Angebote für die Gewerke Baumeister, Zimmerer, Heizung/Lüftung, Elektro und Rohrleitungsarbeiten in Außenanlagen ein.
Die Angebote liegen über der Kostenberechnung, die der Projektgenehmigung zu Grunde lag.

Der Kostenanschlag (Prognose) ergibt Zusatzkosten in Höhe von 370.000 €
Die Mehrkosten sind offensichtlich konjunkturell bedingt.

Projektgenehmigung V0277/14 vom 03.12.2014 (= Kostenberechnung)	3.000.000 €
-> Ausschreibungsstand	58 %
Derzeitige zu erwartende Gesamtkosten (= Kostenprognose)	3.369.939 €
Zusätzlich erforderliche Mittel	370.000 €

III. Maßnahmen / Kosten

Grundlage der Kosten war die Kostenberechnung/Stand Oktober 2014

- zusätzliche Fensteröffnungen auf der West- und Südseite
Forderung: Stadtratsbeschluss V0277/14 vom 03.12.2014
- zusätzliche Maßnahmen Brandschutz

Zusätzliche Kosten	370.000 €
Genehmigte Kosten aus der Projektgenehmigung V0277/14	3.000.000 €

Gesamtkosten:	3.370.000 €
----------------------	--------------------

III. Zeitplan

Baubeginn	Sommer 2015
Fertigstellung	Winter 2016