

Investitionsplan	Projekt- kosten neu	Zuschüsse	Mittelbedarf für Projekt	Nachtrag für Projekte	bisher genehmigtes Budget	Anfall bis 2014	Prognose 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
GVZ I Gesamtkonzept Parken - LKW Stellplätze	1.710	-400	1.310	210	1.100	0	100	1.210	0	0	0
GVZ I Gesamtkonzept Parken - Parkhaus Halle H/J	4.400	0	4.400	-800	5.200	3.952	448	0	0	0	0
<b>GVZ I - Summe</b>	<b>6.110</b>	<b>-400</b>	<b>5.710</b>	<b>-590</b>	<b>6.300</b>	<b>3.952</b>	<b>548</b>	<b>1.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
GVZ II Grunderwerb und Infrastruktur	87.655	-8.600	79.055	0	79.055	79.817	500	-1.262	0	0	0
GVZ Leergutlagerplatz	731	0	731	0	731	706	10	0	0	0	0
GVZ Halle R Büroflächeneinbau 1. OG	418	0	418	0	418	283	31	0	0	0	0
GVZ Halle R Umzug GQ-Fläche	420	0	420	0	420	409	2	0	0	0	0
GVZ PV-Anlage Halle R Umrüstung	130	0	130	0	130	0	130	0	0	0	0
<b>GVZ II Summe</b>	<b>89.354</b>	<b>-8.600</b>	<b>80.754</b>	<b>0</b>	<b>80.754</b>	<b>81.215</b>	<b>673</b>	<b>-1.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Congressgarage 1. BA	25.861	0	25.861	0	25.861	25.861	0	0	0	0	0
Congressgarage 2. BA	12.139	0	12.139	0	12.139	0	4.000	300	7.839	0	0
CongressCentrum	38.400	0	38.400	0	38.400	2.271	100	2.600	10.300	20.000	3.129
<b>Gießereigelände Summe</b>	<b>76.400</b>	<b>0</b>	<b>76.400</b>	<b>0</b>	<b>76.400</b>	<b>28.132</b>	<b>4.100</b>	<b>2.900</b>	<b>18.139</b>	<b>20.000</b>	<b>3.129</b>
Hbf Ostseite Parkhaus	4.474	-1.660	2.814	87	2.727	2.727	57	30	0	0	0
Hbf Verlängerung Tunnel (brutto)	14.000	-5.600	8.400	0	8.400	2.404	830	2.000	3.166	0	0
TG Münster Sanierung *	5.700	0	5.700	1.900	3.800	150	300	5.000	250	0	0
TG Schloss Sanierung *	4.000	0	4.000	2.000	2.000	0	0	0	500	3.000	500
TG Zeughaus Sanierung	2.600	0	2.600	0	2.600	0	600	2.000	0	0	0
Parkhaus Hauptbahnhof West Sanierung	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	1.000	1.000	0
Parken allgemein	125	0	125	0	125	62	63	0	0	0	0
Abriss Ohrakel	100	0	100	0	100	0	93	0	0	0	0
<b>Parkeinrichtungen Summe</b>	<b>32.999</b>	<b>-7.260</b>	<b>25.739</b>	<b>3.987</b>	<b>21.752</b>	<b>5.343</b>	<b>1.943</b>	<b>9.030</b>	<b>4.916</b>	<b>4.000</b>	<b>500</b>
Containerdorf Manchinger Str. / ErsatzPP P3	5.486	0	5.486	0	5.486	5.483	3	0	0	0	0
Containerdorf Manchinger Str. / Erweiterung	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0	0	0	0
Containerdorf Marie-Curie-Str.	6.100	0	6.100	0	6.100	0	6.100	0	0	0	0
Containerdorf Neuburger Str.	5.850	0	5.850	0	5.850	0	3.000	2.850	0	0	0
<b>Containerdörfer Summe</b>	<b>20.636</b>	<b>0</b>	<b>20.636</b>	<b>0</b>	<b>20.636</b>	<b>5.483</b>	<b>12.303</b>	<b>2.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EGZ - Glasfaseranschluss	95	0	95	35	60	0	60	35	0	0	0
Erschließung Messezentrum	970	0	970	0	970	0	20	950	0	0	0
Erschließung Weiherfeld	357	0	357	0	357	0	250	107	0	0	0
<b>Sonstiges Summe</b>	<b>1.422</b>	<b>0</b>	<b>1.422</b>	<b>35</b>	<b>1.387</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>1.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Entwicklungs- und Tauschflächen</b>								<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Gesamt</b>	<b>226.921</b>	<b>-16.260</b>	<b>210.661</b>	<b>3.432</b>	<b>207.229</b>	<b>124.125</b>	<b>19.897</b>	<b>16.820</b>	<b>24.055</b>	<b>25.000</b>	<b>4.629</b>

davon Verpflichtungsermächtigungen

21.305 20.000 3.129

\* Projektgenehmigung liegt noch nicht vor