Stand: 22.02.2024

Planungen stadtweit

	Mögliche Baugrundstücke	Investor	Betriebsträger	SBZ	U3 2023	Ü3 2023	U3 2024	Ü3 2024	U3 2025	Ü3 2025	U3 2026	Ü3 2026	U3 2027	Ü3 2027	U3 2028	Ü3 2028	Anmerkungen
	Stargarder Str.	GWG	PZ	4			10	50									Fertigstellung März. 2024 +3 Heilpädagogische Gruppen (24 Plätze)
	Kita Mailing	GWG	Stadt Ingolstadt	9	12	25											Eröffnung der Krippengruppe 10/23/ Eröffnung einer Kiga-Gruppe angedacht
	Kita Pestalozzi-Schule	NN	NN	3													soll bei Umbau/Teilabbruch der Schule berücksichtigt werden!
	Am Dachsberg	NN	NN														weitere Gruppen angrenzend am Quartier geplant , Zuzuzg beachten
	Überbelegung städt. Kigas		Stadt IN	0								-30					Reduzierung Kigas auf 50/75 statt 55/82
	Kleine Welt	Stadt IN	Stadt IN	10			-6										Überbelegung verlängert durch die Regierung genehmigt
	Hagauer Str.	Stadt IN	Stadt IN	5							24	50					Fertigstellung nicht vor 2025
	Stinnesstraße	Bayernheim	NN	2					12	50							Träger steht noch nicht fest
	Kita Schatztruhe, Eisvogelstr.	Stadt IN	Stadt IN	5							-36						Termin für Rückbau /Vorbereitungen für Verlängerung bis 2024 laufen
	Kita Infanterix	Engelhardt	Infanterix	3			36	50									Fertigstellung Feb./ März 2024, baulich nur diese Aufnahme möglich
	Am Samhof	NN	NN										60	75			Fertigstellung nicht vor 2025
	St. Rupert	gGmbH	gGmbH	6		25											Umwandlung Hortplätze
	Rietergelände	NN	NN														zwei Standorte, einer ist noch in der Klärung , Zuzug beachten
	Etting	NN	NN	7													Vorhaltegrundstück vorhanden
	Kita Westen	NN	NN	2										-75	48	100	Verhandlungen mit Trägervertreter aufgenommen
	Zuchering, Seehof	NN	NN										36	50			genaue Standortklärung noch nicht geklärt
	Kita "Lechermannstraße	NN	NN	5													Standort angedacht
	weitere Naturgruppen	Stadt IN	Stadt IN	2		20											Stadt Ingolstadt Stadtbezirkt Nord-West
	Grundstück im Südosten	NN		4													Standort wird geprüft
	Kiga Fechtgasse	Stadt IN	Stadt IN	1							24	50					Plaungen für Kita am Standort Fechtgasse gehen voran
	Stadtbezirk Nordwest	NN	NN	2													neue Kita am Standort Nord West
	Kita Villa Kunterbunt	PZ	PZ	2				25									Umbau im Bestandsgebäude
			Plätze		12	70	40	125	12	50	12	70	96	50	48	100	

wenn keine Zuordnung zu einem SBZ möglich ist, Feld mit 0 (Null) belege

unsicher	mögl.	sicher