Projektstand (Aktueller Planungsstand):
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Fernwarme

'a Besonderheiten:

- EKrG-Mallnahme

% - Querung der TAL
(transalpine Olleitung)

- Anpassung Fernwarmeleitung

Bauabschnitt 2a
Lauft derzeit

e Bauabschnitt 1

fertiggestellt seit Ende 2024

* Bauabschnitt 2

2a  2b

vorauss. 2024/2025 + 2026/2027

e Bauabschnitt 3 [
vorauss. 2026/2027
Bauabschnitt 2b
(Marktkaufkreuzung)
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