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Beratungsgegenstand 
 
Tiefgarage „Am Schloss„ 
Aktualisierte Projektgenehmigung – Fortschreibung Wirtschaftsplan und Mittelfristplanung 
 
  

 
 

Ergänzungsantrag: 
 
 
Für die Planung und Sanierung TG Schloss wird das Budget zusätzlich um TEUR 235 auf TEUR 
7.600 erhöht.  
Der Investitionsplan und die Kreditmittelaufnahme sind in dieser Höhe fortzuschreiben. 
 
 
 
 
Norbert Forster 
Vorstand 
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Sachvortrag: 
 
In der Beschlussvorlage V0083/19 für den 11.2.2019 mit dem Versand am 1.2.2019 ist die 
Erhöhung von 865 TEuro als unvorhersehbare Kosten auf Grund der nicht erkennbaren 
Bestandsschäden angeführt. 
Die aktualisierten Kosten der erweiterten Projektgenehmigung betragen durch diese Erhöhung 
gegenüber der V0212/18 vom 12.3.2018 somit 7.365 T€. 
 
Am 5./6.2.2019 erfolgten die planmäßig vorgesehenen Submissionen der Leistungen Elektro-  und 
Lüftungsinstallationsarbeiten. 
Die ausgeschriebenen Leistungen werden gemäß Bauablaufplan ab 1.4.2019 benötigt. 
An der EU-weiten Ausschreibung mit vorgegebener elektronischer Vergabe hat sich jeweils nur ein 
Bieter beteiligt. 
Das rechnerisch geprüfte Submissionsergebnis der Fachplaner lag der IFG erst am 11.2.2019 vor. 
Die angebotenen Auftragssummen liegen mit einer Summe von +235 Teuro  über den 
eingestellten Kosten der Gewerke:  
-  Elektroinstallation (4 Lose): Erhöhung ca. + 129 TEuro  
-  Lüftungsinstallation: Erhöhung ca. + 106 TEuro   

 
Die Überprüfungen und Stellungnahmen der jeweiligen beauftragten Fachplaner verweisen auf die 
korrekten Kostenberechnungen auf Grundlage aktueller Baukostendatenbanken und auf 
vergleichbare Referenzkosten aktueller Projekte. 
 
Kostensituation 
Auf Grund des Submissionsergebnisses der Gewerke  Elektro-  und Lüftungsinstallationsarbeiten 
und der notwendigen Vergabe im laufenden Projekt werden die Projektkosten entsprechend der 
vorliegenden Kostenanmeldung mit weiteren ca. 235 TEuro netto überschritten, so dass aktuell 
von 7.600 Mio Euro netto Gesamtkosten des Projektes der Sanierung TG Am Schloß (ohne 
Außenanlagen) auszugehen ist.  
Etwaige Kosteneinsparungen durch Leistungseinsparungen in den vorliegenden Gewerken werden 
geprüft, sind jedoch nicht zu erwarten.  
 
Die aktualisierten Kosten der erweiterten Projektgenehmigung betragen somit  
7.600 T€. 
 
Terminsituation / Weiterer Projektablauf 
Es kann nicht garantiert werden, dass mit der Aufhebung der Ausschreibungsverfahrens und 
Neuausschreibung der vorliegenden Gewerke günstigere Submissionsergebnisse erzielt werden 
können.  
Mit der Beauftragung der submittierten Gewerke Elektro-  und Lüftungsinstallationsarbeiten werden 
keine weiteren Verzögerungen gegenüber den mit der versendeten Beschlussvorlage genannten 
Terminen hinsichtlich der Fertigstellung des Projektes ausgelöst. 
 
 


