
Anlage 2 -   Rahmenterminplan optimiert                           

Stand: 09.06.2021

1 Aushub / Archäologie Aushub / Archäologie

2 Stadtratssitzung Di, 22.06.2021 Stadtratssitzung Di, 22.06.2021

3 Bohrpfähle (Neuausschreibung / Vergabe / Ausführung) Bohrpfähle (Neuausschreibung / Vergabe / Ausführung)

4 Bodenplatte Bodenplatte mit Überschneidung von 1 Monat

5 Rohbau Rohbau mit Überschneidung von 1 Monat

6 Dach (Restarbeiten Zimmerer / Shed / Spengler) Dach (Restarbeiten Zimmerer / Shed / Spengler)

7 Fassade (Traufe / Gesamte Fassade) Fassade (Traufe / Gesamte Fassade)

8 Ausbau Untergeschoss Ausbau Untergeschoss

9 Ausbau Erdgeschoss Ausbau Erdgeschoss

10 Ausbau Obergeschoss Ausbau Obergeschoss

11 Raumschale innen Raumschale innen

12 Fertigstellung Fertigstellung mit Überschneidung von 3 Wochen

13 Probeläufe Probeläufe mit Überschneidung von 3 Wochen

14 Übergabe an Nutzer Übergabe Nutzer Übergabe Nutzer

(Optimierte Betrachtung) (Worst Case)

15 Außenanlagen Außenanlagen

Museum für Konkrete Kunst und Design

Stadt Ingolstadt
Rahmenterminplan (Optimierte Betrachtung - Keine Neuausschreibung für Großbohrpfähle - Beginn Bohrpfähle nach Fertigstellung Archäologie)

NR Leistungsbeschreibung

2021 2022 2023

Feb. März April

2024

Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. MärzMai Juni Juli Aug. Sept. Okt.Nov. Dez. Jan. Feb. Nov. Dez. Jan. Feb.März AprilMai Juni Juli Aug. Sept. Okt.

Kürzere Bauzeit von 6 Monaten


