

Beiratssitzung
COM-IN Telekommunikations GmbH

17.07.2017

Ausbauplan

Cluster	Bezirk	Versand GNV	Abschluss Feinplg.	Beginn Tiefbau	Abschluss Tiefbau	Beginn Akquise
Cluster 7	Unterhaunstadt	Apr. 16	März 16	Mai 16	Sept. 16	Mai 16
Cluster 8	Oberhaunstadt	Sept. 16	Aug. 16	Okt. 16	Mai 17	Juni 17
Cluster 16	Mailing 1	Sept. 16	Aug. 16	Okt. 16	Mai 17	Juni 17
Cluster 36	Zuchering	Feb. 17	Mrz. 17	Mai 17	Okt. 17	Jan. 18
Cluster 37	Hagau	Nov. 16	Apr. 17	Mai 17	Okt. 17	Jan. 18


Stand Juni 2017

Ausbaustand

Cluster	Bezirk	Tiefbau	Kabelbau
Cluster 7	Unterhaunstadt	99 % / 98 %	99 % / 98 %
Cluster 8	Oberhaunstadt	92 % / 75 %	75 % / 5 %
Cluster 16	Mailing 1	95 % / 60 %	10 % / 0 %
Cluster 17	Mailing 2	98 % / 98 %	98 % / 98 %
Cluster 36	Zuchering	15 % / 0 %	0 %
Cluster 37	Hagau	15 % / 0 %	0 %

Stand Juni 2017 / [Stand April 2017](#)

Ausbaustand



Aktion "WoWi 100 Euro Startguthaben"

- Neukunden erhalten:
 - 100 € Startguthaben
 - Kostenlose Miete FritzBox 7360
- Vermarktung:
 - Türhänger in Mehrfamilienhäuser
- Aktionsbeginn:
 - ab dem 01.08.2017





**meine Stadt
mein Netz**