

Ingolstadt bekommt eine neue Fußgängerzone:

Modern und zeitgemäß, mit viel Aufenthaltsqualität, freundlich und einladend, um dort zu bummeln und zu verweilen. Die Neugestaltung ist ein wichtiger Baustein zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Fußgängerzone und eine Aufwertung der Innenstadt.

2018 wurde der erste Bauabschnitt vom Paradeplatz bis zur Georg-Oberhäußer-Straße fertiggestellt.

Im April 2019 haben die Straßenbauer mit dem aktuellen Bauabschnitt begonnen. Das erste Baufeld wurde bereits fertiggestellt und auch schon für den Verkehr freigegeben. Die Arbeiten auf der Nordseite des zweiten Bauabschnitts sollen bis Juli 2019 abgeschlossen sein. Danach rückt die Baustelle auf die Südseite.

Bis Herbst 2019 soll der komplette zweite Bauabschnitt mit dem neuen Granitbelag, sowie dem neuen Stadtmobiliar ausgestattet sein.



Für individuelle Fragen zum Bauablauf und als Ansprechpartner wurde eine zentrale Anlaufstelle im Tiefbauamt eingerichtet:

Telefon: 0841 305-2525
(zu den allgemeinen Behördenöffnungszeiten)

E-Mail: fgz@ingolstadt.de

Internet: www.ingolstadt.de/fgz

Gleichzeitig besteht über die Facebook-Gruppe:

**"Projekt
Fußgängerzone
Ingolstadt"**

die Möglichkeit des Meinungsaustausches zu den verschiedenen Aspekten des Projekts.



Herausgeber:
Tiefbauamt Ingolstadt
Spitalstraße 3
85049 Ingolstadt



Ausgabe 8




Stand: Juni 2019

Baustelleninformationen:

Maßnahmen des Tiefbauamts

- 2018 wurden die Straßen- und Pflasterbauarbeiten im ersten Bauabschnitt, vom Paradeplatz bis zur Georg-Oberhäußer-Straße, fertiggestellt.
- Die Dehnfugen vom Paradeplatz bis zur Mauthstraße werden im Spätherbst 2019 fertiggestellt.
- Bis Juli 2019 werden die Pflasterarbeiten auf der Nordseite des zweiten Bauabschnittes (inkl. Aushärtezeit von ca. 28 Tage) andauern.
- Ab Juli 2019 wird mit den Abbrucharbeiten auf der Südseite, auf Höhe der Hallstraße, begonnen.
- Danach erfolgt der Einbau der Schottertragschicht und der Drainasphaltschicht, welche die nötige Stabilität im Untergrund gewährleisten.
- Auf die Drainasphaltschicht erfolgt nach und nach der Einbau des neuen Granitbelages (Aushärtezeit ca. 28 Tage).
- Die Ausführung der Pflasterarbeiten erfolgt stets von Ost nach West.
- Der zweite Bauabschnitt bis zur Mauthstraße wird bis Ende Oktober 2019* komplett fertiggestellt sein (inklusive dem neuen Stadtmobilar).

Alle Arbeiten werden so ausgeführt, dass immer eine Gasse für Passanten, Lieferverkehr und Rettungsdienst freigehalten wird. Die Zugänge zu den Geschäften werden nach Möglichkeit aufrechterhalten.



Weitere Details folgen in einem neuen Infoblatt voraussichtlich im August 2019...