



BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Umbau der Kreuzung Nördliche Ringstraße/Harderstraße und der Signalanlage mit Anbau einer zweiten Rechtsabbiegespur in die Harderstraße

hier: Ergänzende Projektgenehmigung zur Beschlussvorlage V0021/16 vom 04.01.2016

(Referent: Herr Ring)

Beratungsabfolge

Sitzung	Datum	Beschlussqualität
Finanz- und Personalausschuss	21.07.2016	Entscheidung

Antrag:

1. Die Erhöhung der Projektkosten von 250.000 € auf 360.000 € wird genehmigt.
2. Die zusätzlich notwendigen Haushaltsmittel in Höhe von 110.000 € stehen unter der Haushaltsstelle 631500.950000.33 (Ausbau Kraibergstraße) zur Verfügung.

Beschluss:

Finanz- und Personalausschuss vom 21.07.2016

Mit allen Stimmen:

Entsprechend dem Antrag genehmigt, mit der Maßgabe eine zusätzliche Ausschreibung über die Wintermonate zu prüfen.