

BESCHLUSSVORLAGE V0301/18 öffentlich	Referat	Referat VI
	Amt	Tiefbauamt
	Kostenstelle (UA)	6020
	Amtsleiter/in	Hoferer, Walter
	Telefon	3 05-2340
	Telefax	3 05-2342
	E-Mail	tiefbauamt@ingolstadt.de
Datum	09.04.2018	

Gremium	Sitzung am	Beschlussqualität	Abstimmungs- ergebnis
Ausschuss für Stadtentwicklung, Ökologie und Wirtschaftsförderung	24.04.2018	Entscheidung	
Finanz- und Personalausschuss	09.05.2018	Entscheidung	

Beratungsgegenstand

Rad- und Gehweg Regensburger Straße von Käthe-Kruse-Straße bis zur B16a
hier: Projektgenehmigung

Ergänzende Projektgenehmigung zur Beschlussvorlage V0420/16 vom 10.06.2016
(Referent: Herr Ring)

Antrag:

1. Die Erhöhung der Projektkosten für den Rad- und Gehweg sowie für die beiden Brückenbauwerke von 420.000 € auf 586.000 € wird genehmigt.
2. Die erforderlichen Haushaltsmittel für das Jahr 2018 werden bei den Haushaltsstellen 631100.950000.27 (Regensburger Str. von Käthe-Kruse-Str. bis Stadtgrenze) und über den Deckungsring 630 bereitgestellt.

gez.

Alexander Ring
Berufsmäßiger Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen:

Entstehen Kosten: ja nein

wenn ja,

Einmalige Ausgaben ca. 586.000 €	Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt	
Jährliche Folgekosten ca. 11.000 €	<input type="checkbox"/> im VWH bei HSt: <input checked="" type="checkbox"/> im VMH bei HSt: 631100.950000.27	Euro: 402.572,22
Objektbezogene Einnahmen (Art und Höhe) Anteil Landkreis Eichstätt ca. 149.000 € BayGVFG Fördermittel ca. 189.000 €	<input checked="" type="checkbox"/> Deckungsvorschlag von HSt: Deckungsring 630 von HSt: von HSt:	Euro: 183.427,78
Zu erwartende Erträge (Art und Höhe)	<input type="checkbox"/> Anmeldung zum Haushalt 20	Euro:
<input type="checkbox"/> Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von Euro für die Haushaltsstelle/n (mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen. <input type="checkbox"/> Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung) in Höhe von Euro müssen zum Haushalt 20 wieder angemeldet werden. <input checked="" type="checkbox"/> Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt.		

Bürgerbeteiligung:

Kurzvortrag:

Für den Bau des Rad- und Gehweges an der Regensburger Straße wurden in den Sitzungen am 05.07.2016 (PLA) und 21.07.2016 (FPA) Projektkosten in Höhe von 420.000 Euro genehmigt.

Die gegenüber der damaligen Planung und Ausschreibung angefallenen Mehrkosten lassen sich mit der allgemeinen Marktsituation in der Baubranche sowie der Wahl der neuartigen, derzeit noch unkonventionellen Art des Brückenüberbaus aus einer vorgespannten Granitplatte erklären.

-Die Mehrkosten des Rad- und Gehweges betragen 68.000 Euro → Gesamt 168.000 Euro

-Die Mehrkosten beim Brückenbau betragen 112.000 → Gesamt 376.000 Euro

-Die Nebenkosten für Planung und Voruntersuchungen vermindern sich um 14.000 Euro auf gesamt 42.000 Euro.

Die Gesamtkosten steigern sich folglich um 166.000 Euro auf 586.000 Euro.

Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Eichstätt durchgeführt. Die Stadt Ingolstadt finanziert die gesamten Kosten vor.

Die Einnahmen (BayGVFG + Kostenanteil Landkreis Eichstätt) erhöhen sich um 88.000 Euro auf insgesamt 338.000 Euro.

Der Eigenanteil der Stadt Ingolstadt erhöht sich nach Abzug der Fördermittel um 78.000 Euro auf insgesamt 248.000 Euro.