

Sanierung Tiefgarage "Am Münster" Gesamtstellplatzzahl: 377



Kostenfeststellung (alle Angaben Euro netto)

Bauzeit: 14.03.2016 bis 17.07.2017

Gewerk	Gewerkebezeichnung	Projektgenehmigung VR Beschluss vom 23.11.2015	Auftrag (inkl. Mehrungen und Minderungen)	Gesamtkosten Sanierungsmaßnahme
2000 Ergebnis	Erschließen und Herrichten		9.301,21 €	9.301,21 €
3000 Ergebnis	Bauwerk und Baukonstruktion		3.813.225,93 €	3.813.225,93 €
4000 Ergebnis	Bauwerk und techn. Anlagen		318.779,49 €	318.779,49 €
7000 Ergebnis	Baunebenkosten		1.129.536,55 €	1.129.536,55 €
8999 Ergebnis	Baukostenzuschüsse Zuwendung aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative für die Sanierung der Innenbeleuchtung in der Tiefgarage durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit		-19.952,62 €	-19.952,62 €
		5.700.000,00 €	5.250.890,56 €	5.250.890,56 €

Sanierung Tiefgarage „Am Münster“





