

Planungen stadtweit

	Mögliche Baugrundstücke	Investor	Betriebsträger	SBZ	U3 2022	Ü3 2022	U3 2023	Ü3 2023	U3 2024	Ü3 2024	U3 2025	Ü3 2025	U3 2026	Ü3 2026	U3 2027	Ü3 2027	Anmerkungen
	Stargarder Str.	GWG	NN	4			24	50									Bau wird erst 2023 fertig, (eventuell Naturgruppe dazu)
	Kita Mailing	GWG		9			12	50									
	Kita Pestalozzi-Schule	NN	NN	3													soll bei Umbau/Teilabbruch der Schule berücksichtigt werden!
	Am Dachsberg			11										24	50		fünfgruppige Einrichtung geplant
	Überbelegung städt. Kigas		Stadt IN	0								-30					Reduzierung Kigas auf 50/75 statt 55/82
	Kleine Welt	Stadt IN	Stadt IN	10					-6								Überbelegung verlängert durch die Regierung genehmigt
	Hagauer Str.	Stadt IN	Stadt IN	5					24	50							
	Stinnesstraße	Bayernheim	NN	2							12	50					Träger steht noch nicht fest
	Odilostr.	Stadt IN	Stadt IN	4	24	75											Musterkita, Betreuungsbeginn 2022
	Irgertsheim	Stadt IN	Stadt IN	6	6	12											Erweiterung der städt. Kita
	Fliederstr.	GWG	Bürgerhilfe	4	24	48											voraussichtlich im Dezember 2022
	Kita Schatztruhe, Eisvogelstr.	Stadt IN	Stadt IN	5							-36						Termin für Rückbau /Vorbereitungen für Verlängerung bis 2024 laufen
	Kita "An der Haenlinstraße"	Engelhardt	NN	3			36	50									Baubeginn im Frühjahr, baulich nur diese Aufnahme möglich
	Am Samhof	NN	NN	11							60	75					Fertigstellung nicht vor 2025
	Rietergelände	NN	NN	3									48	125			Baubeginn noch nicht bekannt, Fertigstellung nicht vor 2026
	Etting	NN	NN	7													Vorhaltegrundstück vorhanden
	Kita Westen	NN	NN	2								-75		48	100		Verhandlungen mit Trägervertreter aufgenommen
	Zuchering	NN	NN	10					36	50							neuer Standort Donauäcker
	Zuchering, Seehof	NN	NN	10									36	50			neuer Standort, Seehof
	weitere Naturgruppen	NN	NN	0				40									Standortsuche
	Westliche Ringstraße	NN	NN	1													Klärung Wasserwirtschaftsamt ausstehend, Interesse Investor + Träger
	südlich Klenzepark	NN	NN	4													
	Weitere Planungen																
			Plätze		54	85	72	190	54	100	36	20	84	175	72	150	

wenn keine Zuordnung zu einem SBZ möglich ist, Feld mit 0 (Null) belegen!

unsicher	mögl.	sicher
----------	-------	--------