

V0395/25

Sanierung und Erweiterung der bestehenden Filialschule Hundszell in der Kirchstraße 36 in Ingolstadt - Hundszell

1. erg. Projektgenehmigung

(Referenten: Herr Hoffmann, Herr Grandmontagne)

Antrag:

1. Den baulichen Vorschlägen zur Kostenreduzierung (insgesamt 1,134 Mio. €) wird zugestimmt:
 - 1.1. Verzicht auf zentrale Be- und Entlüftungsanlagen gemäß Pkt. 3.1 im Text, Einsparung 310.000 €
 - 1.2. Verzicht auf Unterkellerung des Erweiterungsneubaus, gemäß Pkt. 3.2 im Text, Einsparung 656.000 €
 - 1.3. Verzicht auf Aufzug, gemäß Pkt. 3.3 im Text, Einsparung 100.000 € - vorbehaltlich einer Förderunschädlichkeit
 - 1.4. Verzicht auf Klassenzimmerwaschbecken, gemäß Pkt. 3.4 im Text, Einsparung 22.000 €
 - 1.5. Einsparungen in der Ausstattung der Außenanlagen, gemäß Pkt. 3.5 im Text, Einsparung 46.500 €
2. Die für die Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen der Filialschule Hundszell bisher genehmigten Kosten in Höhe von 8,737 Millionen Euro werden um zusätzliche Kosten in Höhe von 463.000 Euro auf 9,2 Millionen Euro erhöht und genehmigt. Die erforderlichen Mittel werden auf der Haushaltstelle 1.211000.940189 GS Hundszell: Sanierung und Erweiterung bereitgestellt. Die Höhe der Mehrkosten steht in Abhängigkeit der in Punkt 1 zu beschließenden Einsparungen. Ein Verzicht auf Einsparung führt zur Erhöhung der Mehrkosten.

Ausschuss für Kultur und Bildung	08.07.2025	Vorberatung
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Nachhaltigkeit	10.07.2025	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Wirtschaft und Arbeit	24.07.2025	Vorberatung
Stadtrat	29.07.2025	Entscheidung

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Nachhaltigkeit vom 10.07.2025

Herr Hoffmann teilt mit, dass der Schulleiter der Grundschule Haunwöhr gegen die bei der Sanierung und Erweiterung geplante Einsparung des Aufzugs schulorganisatorische Bedenken geäußert habe. Die Stadtverwaltung sei hingegen der Meinung, dass man sich unter gewissen Voraussetzungen die Einsparung des Aufzugs schulorganisatorisch durchaus vorstellen könne. Durch den Wegfall des Aufzugs würde man sich bei diesem Projekt rund 100.000 Euro einsparen. Nichtsdestotrotz könne Herr Hoffmann die Bedenken des Schulleiters verstehen, da der Wegfall des Aufzugs die Arbeit für ihn nicht leichter machen würde. Darüber hinaus habe sich der Ausschuss für Kultur und Bildung in seiner letzten Sitzung bei der Sanierung und Erweiterung der Filialschule Hundszell bereits dafür ausgesprochen, dass die Handwaschbecken in den einzelnen Klassenzimmern bei dieser Maßnahme nicht wegfallen dürfen.

Oberbürgermeister Dr. Kern möchte in Erfahrung bringen, ob das Thema Aufzug bei der Sanierung und Erweiterung der bestehenden Filialschule Hundszell in den folgenden vorberatenden Ausschüssen und im Stadtrat noch einmal speziell beraten werden solle.

Herr Hoffmann betont, dass er trotz der vom Schulleiter der Grundschule Haunwöhr geäußerten Bedenken nach wie vor hinter der vorliegenden Beschlussvorlage der Verwaltung und somit auch hinter der Einsparfähigkeit des Aufzugs stehe, sofern sich dies nicht förderschädlich auswirke. Er habe in der heutigen Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Nachhaltigkeit lediglich den Hinweis auf die vom Schulleiter geäußerten schulorganisatorischen Bedenken geben wollen.

Mit allen Stimmen:

Entsprechend dem Antrag befürwortet.