

Klassifizierung kommunaler Baumaßnahmen - INKoBau

A) Unabweisbare Maßnahmen			
	Bemerkung	Vorschlag	
In Ausführung			
1	Zusätzlicher Stellplatz Mailing	Fördermittelbescheid liegt vor, Umsetzung nötig	Projektfortführung
In Planung			
2	Feuerwehrgerätehaus Ringsee/Rothenturm/Unsernherrn	Fertigstellung funktionale Leistungs-beschreibung im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel. Bei Maßnahmenstopp sind die einzelnen Gerätehäuser zu sanieren bzw. neu zu bauen.	Projektfortführung
3	Feuerwehrmasterplan		Projektfortführung
4	Zusätzlicher Stellplatz Zuchering		Projektfortführung
5	Zusätzlicher Stellplatz Brunnenreuth		Projektfortführung
B) Zurückgestellte Maßnahmen			
	Bemerkung	Vorschlag	
In Planung			
1	Sanierung Hämer-Bau	Gespräche zum Pojektstopp mit den beauftragten Planern (evtl. Schadenersatz-forderungen). Sanierung des Theaters zeitlich verschieben, StR nimmt zur Kenntnis, dass der Hämerbau zu einem Stichtag nicht mehr genutzt werden kann.	Projektstopp
2	Proben-/Werkstattzentrum	Gespräche zum Pojektstopp mit den beauftragten Planern (evtl. Schadenersatz-forderungen). Fertigstellung der Leistungsphase 3 im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel.	Projektstopp
3	Bauhofhalle	Gespräche zum Pojektstopp mit den beauftragten Planern (evtl. Schadenersatz-forderungen). Fertigstellung der Leistungsphase 3 im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel.	Projektstopp