

BESCHLUSSVORLAGE V0432/14 öffentlich	Referat	Referat VI
	Amt	Tiefbauamt
	Kostenstelle (UA)	6302
	Amtsleiter/in	Walter Hoferer
	Telefon	3 05-23 40
	Telefax	3 05-23 42
	E-Mail	tiefbauamt@ingolstadt.de
Datum	11.11.2014	

Gremium	Sitzung am	Beschlussqualität	Abstimmungs- ergebnis
Finanz- und Personalausschuss	27.11.2014	Entscheidung	

Beratungsgegenstand

Ergänzende Projektgenehmigung zum Ausbau des Knotenpunktes Ostumgehung Etting (IN20) / Schneller Weg (IN19)
(Referent: Bürgermeister Wittmann)

Antrag:

1. Für den Ausbau des Knotenpunktes Ostumgehung Etting (IN20) / Schneller Weg (IN19) wird die Ergänzende Projektgenehmigung erteilt.
2. Die zusätzlichen Projektkosten in Höhe von 58.000 € werden genehmigt.
3. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden unter der Haushaltsstelle 630200.951000 (Ausbau OU Etting) bereitgestellt.

gez.

Albert Wittmann
Bürgermeister

- Durchführung einer zusätzlichen Bauphase mit zusätzlichem bauzeitlichem Lichtsignalanlagen-Programm als Forderung der Verkehrsbehörde und der benachbarten und von den Verkehrsströmen betroffenen AUDI AG
- Zusätzliche Tiefbauarbeiten beim Umbau der vorhandenen Lichtsignalanlage aufgrund des technisch nicht mehr genügenden Zustandes der bestehenden, ursprünglich mitzuverwendenden Leitungstrassen und -anlagen
- Bauliche Ausbildung einer zusätzlichen Verkehrsinsel zum besseren Schutz eines Signalanlagenmastes
- Anpassung der vorhandenen Straßenentwässerung
- Austausch maroder und nicht mehr den Vorschriften entsprechender Schutzplanken, welche ursprünglich zum Wiedereinbau vorgesehen waren.
- Massenmehrungen im Bereich von etwa 10 %.

Ein Teil der Kostenerhöhung konnte innerhalb der Projektkosten aufgefangen werden. Somit verbleiben noch nicht gedeckte Kosten in Höhe von 58.000 €. Die Projektkosten steigen somit von 390.000 € auf 448.000 €. Damit wird eine Ergänzende Projektgenehmigung erforderlich.

Haushaltsmittel:

Die Ausbaumaßnahme wurde im Rahmen des Ausbaus der Ostumgehung Etting für den Haushalt 2013 angemeldet und finanziert. Die zusätzlich erforderlichen Mittel in Höhe von 58.000 € stehen unter der Haushaltsstelle 630200.951000 im Haushalt 2014 zur Verfügung.

Die Kostenbeteiligung der AUDI AG wurde bereits Ende 2013 zum größten Teil abgerufen. Eine Restzahlung in Höhe von 10.000 € steht noch aus.