

<b>Dringliche Anordnung</b>  <b>V0723/15</b> öffentlich	Referat	Referat VI
	Amt	Hochbauamt
	Kostenstelle (UA)	2110
	Amtsleiter/in	Herr Gabriel Nißl
	Telefon	3 05-21 60
	Telefax	3 05-21 66
	E-Mail	hochbauamt@ingolstadt.de
Datum	28.09.2015	

Gremium	Sitzung am	Beschlussqualität	Abstimmungs- ergebnis
Ausschuss für Stadtentwicklung, Ökologie und Wirtschaftsförderung	13.10.2015	Kenntnisnahme	
Kultur- und Schulausschuss	14.10.2015	Kenntnisnahme	
Finanz- und Personalausschuss	22.10.2015	Kenntnisnahme	

Beratungsgegenstand

GS Haunwöhr: Erneuerung Pausenhof  
- 1. Ergänzende Projektgenehmigung  
(Referenten: Herr Ring, Herr Engert)

#### **Anordnung**

Gemäß Art. 37 Abs. 3 der Bayerischen Gemeindeordnung ordne ich an:

Die zusätzlichen Kosten in Höhe von 35.000 € werden genehmigt und stehen auf der Haushaltsstelle 211000.940189.4 GS Haunwöhr/Pausenhof zur Verfügung.

gez.

Dr. Christian Lösel  
Oberbürgermeister

**Finanzielle Auswirkungen**

**Entstehen Kosten:**       ja                       nein

wenn ja,

Einmalige Ausgaben 35.000 €	Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt	
Jährliche Folgekosten	<input type="checkbox"/> im VWH bei HSt: <input checked="" type="checkbox"/> im VMH bei HSt: 211000.940189.4	Euro:  35.000
Objektbezogene Einnahmen (Art und Höhe)	<input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag von HSt: von HSt:	Euro:
Zu erwartende Erträge (Art und Höhe)	von HSt:	
	<input type="checkbox"/> Anmeldung zum Haushalt 20	Euro:
<input type="checkbox"/> Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von                      Euro für die Haushaltsstelle/n (mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen.		
<input type="checkbox"/> Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung) in Höhe von                      Euro müssen zum Haushalt 20                      wieder angemeldet werden.		
<input type="checkbox"/> Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt.		

Feldfunktion geändert

**Begründung**

**I. Beschlusslage**

Projektgenehmigung V0035/15  
 Grundschule Haunwöhr: Erneuerung Pausenhof

Mit dieser Projektgenehmigung wurde die Erneuerung des Sport- und Pausenhofbereiches bei der Grundschule Haunwöhr beschlossen

## II. Sachlage

Die Maßnahme ist bereits in der Ausführungsphase. Um die Umsetzung der Maßnahme noch vor Wintereinbruch abzuschließen, ist ein weiterer Auftrag zu erteilen. Aus diesem Grund wird die Genehmigung der Mehrkosten über eine dringliche Anordnung eingeholt.

Bei Projektbeginn ist der Architekt von der Einleitung des Regenwassers des wasserdurchlässigen Sportplatzes in die bestehende Entwässerungsleitung des Pausenhofes ausgegangen.

Während der weiteren Planung hat sich herausgestellt, dass die Ingolstädter Kommunalbetriebe den Einbau einer Rigole fordern. Diese Kosten sowie die Einschaltung für die Planung notwendigen Ingenieurbüro für Haustechnik waren in der Kostenberechnung nicht berücksichtigt. Desweiteren sind die Ausschreibungsergebnisse deutlich höher als der Ansatz in der Kostenberechnung.

## III. Kosten

- Genehmigte Kosten aus Projektgenehmigung V0035/15 vom	175 000,-- €
- Kostenprognose	210 000,-- €

---

Zusätzlich erforderliche Mittel	35 000,-- €
---------------------------------	-------------

## IV. Zeitplan

Baubeginn	40. KW 2015
Fertigstellung	45. KW 2015

gez.

Alexander Ring  
Berufsmäßiger Stadtrat

gez.

Gabriel Engert  
Berufsmäßiger Stadtrat