
Anlage 1 - Kostenzusammenstellung nach DIN 276, 1. Ebene 

Stand: 14.06.201

KG

 Projektgenehmigung

[brutto]

24.07.2014 

  2. Ergänzende Projektgenehmigung 

[brutto]

27.02.2019 

 3. Ergänzende 

Projektgenehmigung [brutto]

22.06.2021 

Anmerkungen

KG100 Grundstück 40.500,00 €                                       40.500,00 €                                            40.500,00 €                                         

KG200 Herrichten + Erschließung 283.800,00 €                                     283.800,00 €                                         1.183.800,00 €                                   

KG300 Bauwerk - Baukonstruktion 13.524.000,00 €                                18.549.000,00 €                                    28.587.000,00 €                                 

KG400 Bauwerk - Technische Anlagen 4.016.000,00 €                                  4.901.000,00 €                                      5.581.000,00 €                                   

KG500 Außenanlagen 572.400,00 €                                     62.400,00 €                                            62.400,00 €                                         
 Verlagerung KG500 zu TBA, 

Projekt Roßmühlstraße 

KG600 Möbel, Ausstattung 1.547.100,00 €                                  1.547.100,00 €                                      1.547.100,00 €                                   

KG700 Baunebenkosten / sonstige Risiken 5.316.200,00 €                                  6.916.200,00 €                                      9.886.200,00 €                                   

25.300.000,00 €                                32.300.000,00 €                                    46.888.000,00 €                                 
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